

## Dodatok č. 1

### k ZMLUVE O DIELO č. 148-E.4/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „Zmluva“)

---

#### Čl. I. Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

**Názov** : **Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**  
**Sídlo** : Palárikova 2311, 022 16 Čadca  
**IČO** : 17 335 469  
**DIČ** : 2020552083  
**IČ DPH** : SK2020552083  
**Štatutárny orgán** : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**IBAN** :  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Mgr. Michal Mozolík  
- technických veciach : Svetlana Zenková  
  
**Telefón** : 041/4604 389  
**E-mail. adresa** : [zenkova@kysuckanemocnica.sk](mailto:zenkova@kysuckanemocnica.sk)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno** : **RISS Plus, s.r.o.**  
**Sídlo** : J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
**IČO** : 44839707  
**IČ DPH** : SK2022851347  
**DIČ** : 2022851347  
**Zastúpený** : Ing. Michal Rakovan, konateľ  
**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu IBAN** :  
**Osoby oprávnené jednať v :**  
-zmluvných veciach : Jaroslav Rakovan  
-realizačných veciach  
(stavbyvedúci) : Ing. Jaroslav Kysela  
č. oprávnenia : 04451\*10\*  
**Telefonický kontakt** : 041/4213177  
**Email** : riss@riss.sk  
**Zapísaný v registri** : OS v Žiline, odd.:Sro, vl.: 51544/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je predĺženie termínu vykonania diela čl. III. odsek 3.2 Zmluvy o 20 dní a záväzok Zhotoviteľa uhradiť/refundovať Objednávateľovi zvýšené náklady na výkon činnosti stavebno-technického dozoru (STD) po uplynutí pôvodného termínu vykonania diela až do úplného vykonania/zhotovenia a ukončenia diela a jeho odovzdania.
- 1.2. Tretia odrážka v odseku 3.2 v čl. III. Zmluvy sa mení týmto dodatkom nasledovne:
  - „**vykonanie Diela: do 03.10.2022.**“
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradíť/refundovať Objednávateľovi zvýšené náklady na výkon činnosti stavebno-technického dozoru (STD) po uplynutí pôvodného termínu vykonania diela až do úplného vykonania/zhotovenia a ukončenia diela a jeho odovzdania vo výške 1.600,00 EUR mesačne (pri nedokončenom mesiaci alikvótn čiastka). Objednávateľ je oprávnený započítať zvýšené náklady na výkon činnosti STD oproti nároku na zaplatenie ceny za dielo a ponížiť úhradu faktúr za cenu diela o sumu týchto vynaložených nákladov.
- 1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté a nezmenené.

## 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku na stránke Objednávateľa.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 3.4. Tento dodatok má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.

V Čadci, dňa

V Kysuckom Novom Meste, dňa

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Martin Šenfeld, MBA**  
riaditeľ

.....  
**Ing. Michal Rakovan, konateľ**