

## Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 148-E.4/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „Zmluva“)

---

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

**Názov** : **Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**  
**Sídlo** : Palárikova 2311, 022 16 Čadca  
**IČO** : 17 335 469  
**DIČ** : 2020552083  
**IČ DPH** : SK2020552083  
**Štatutárny orgán** : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**IBAN** :  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Mgr. Michal Mozolík  
- technických veciach : Svetlana Zenková  
  
**Telefón** : 041/4604 389  
**E-mail. adresa** : [zenkova@kysuckanemocnica.sk](mailto:zenkova@kysuckanemocnica.sk)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno** : **RISS Plus, s.r.o.**  
**Sídlo** : J. Kráľ'a 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
**IČO** : 44839707  
**IČ DPH** : SK2022851347  
**DIČ** : 2022851347  
**Zastúpený** : Ing. Michal Rakovan, konateľ  
**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu IBAN** :  
**Osoby oprávnené jednať v :**  
-zmluvných veciach : Jaroslav Rakovan  
-realizačných veciach  
(stavbyvedúci) : Ing. Jaroslav Kysela  
č. oprávnenia : 04451\*10\*  
**Telefonický kontakt** : 041/4213177  
**Email** : riss@riss.sk  
**Zapísaný v registri** : OS v Žiline, odd.:Sro, vl.: 51544/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je zmena položiek v položkovom rozpočte diela (Príloha č. 1 Zmluvy) z dôvodu efektívneho vynakladania verejných prostriedkov so zmenou dojednanej ceny diela – znížením o 17.719,33 EUR s DPH.
- 1.2. Príloha č. 1 – položkový rozpočet diela sa mení tak, že sa dopĺňa o:
- (i) Súhrnný list stavby – Rekonštrukcia hygienických zariadení – nová poliklinika – ODPOČTY Z ROZPOČTU zo dňa 20.09.2022;
  - (ii) Súhrnný list stavby – Rekonštrukcia hygienických zariadení – nová poliklinika – PRÁCE NAVIAC zo dňa 20.09.2022;
  - (iii) Súhrnný list stavby – Rekonštrukcia hygienických zariadení – nová poliklinika – PRÍPOČTY K ROZPOČTU zo dňa 20.09.2022;
- príčom zhotoviteľ zhotoví dielo podľa takto zmenenej a doplnenej Prílohy č. 1 – položkového rozpočtu diela.
- 1.3. Bod 4.1. Zmluvy týkajúci sa ceny diela sa mení v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:  
„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:
- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>184 850,79 EUR</i> |
| <i>DPH 20 %</i>     | <i>36 970,16 EUR</i>  |
| <i>Spolu s DPH</i>  | <i>221 820,95 EUR</i> |
- Slovom: =dvestodvadsaťjedentisícosemstodvadsať= eur a =deväťdesiatpäť= centov vrátane dane z pridanej hodnoty.*
- 1.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté a nezmenené.

## 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 3.4. Tento dodatok má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.

V Čadci, dňa

V Kysuckom Novom Meste, dňa

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Martin Šenfeld, MBA**  
**riaditeľ**

.....  
**Ing. Michal Rakovan, konateľ**