

ZMLUVA O DIELO č. 306-E.4/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Sídlo : Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO : 17 335 469
DIČ : 2020552083
IČ DPH : SK2020552083
Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN :
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Mgr. Michal Mozolík
- technických veciach : Mgr. Martin Hurina
Telefón : 041/4604 397
E-mail. adresa : hurina@kysuckanemocnica.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : KALORIM s.r.o.
Sídlo : 759, Nesluša 023 41
IČO : 50 625 781
IČ DPH : SK2120400722
DIČ : 2120400722
Zastúpený : Ing. Michal Skokan
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v : Ing. Michal Skokan
-zmluvných veciach : Ing. Michal Skokan
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) :
č. oprávnenia :
Telefonický kontakt : 0915801879
Email : michal.skokan@kalorim.sk
Zapísaný v registri : OS Žilina, odd. S.r.o., vl.č. 66853/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca – 1.etapa“

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 18.10.2022 - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1.**

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ, ktorým je Objednávateľ postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „**Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca – 1.etapa**“.

Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca, IČO: 17335469.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).
 - **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
 - **vykonanie Diela:** do 2 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
 - **odovzdanie Diela:** do 7 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela
- 3.3 Zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. **Harmonogram prác sa zhotoviteľ zaväzuje prispôbiť tej skutočnosti, že stavebné práce sa budú realizovať za plnej prevádzky, a preto je nutné práce prispôbiť a koordinovať s objednávatelom. Postup vykonávania stavebných prác a ich lehoty musia zohľadňovať podmienky a obmedzenia uvedené v súťažných podkladoch.**
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 V prípade, že Zhotoviteľ **sa omešká** s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.
- 3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorcom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do

riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby** a toto odovzdá Objednávateľovi.

- 3.9 Zhotoviteľ najmenej **5 kalendárnych dní vopred**, pred riadnym a včasným ukončením a odovzdaním Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným konať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **3 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV.

Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH: **222 148,89 €**

DPH 20 % : **44 429,78 €**

spolu s DPH : 266 578,67 €

slovom: =dvestošesťdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiatosem= eur a =67/100= centov vrátane dane z pridanej hodnoty

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska, s činnosťami vyplývajúcimi z podmienok uskutočnenia stavby podľa stavebného povolenia, a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.29 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontrol a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom, ako aj náklady na splnenie povinností vyplývajúce z článku VII. tejto zmluvy.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
- 4.6 **Predmet tejto zmluvy je financovaný zo zdrojov zriaďovateľa a vlastných zdrojov Objednávateľa.**
- 4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe **jednej konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.4 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení **Odberateľ** bude uvedený **Objednávateľ**.
- 5.3 Konečná faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a **prílohou konečnej faktúry musí byť:**
 - a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (zabudovaných) vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
 - b) položkový rozpočet Diela;
 - c) krycí list rozpočtu;
 - d) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného

a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou konečnej faktúry predloženej Objednávateľovi.

- 5.4 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Suma konečnej faktúry nemôže byť väčšia ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.3 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu**. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.6 Faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorcom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 15 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.8 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúry vystavenú Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškani so zaplatením svojich peňažných

záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI. Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený **v Prílohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní častí plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval

Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení

prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízijských a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.

- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne

predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.

- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu

Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.**
- 7.28 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:**

- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH, a
- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.

7.30 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Utvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre príslušný operačný program, Európskemu dvoru auditorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
 - 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.

- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- vo výške 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody
 - vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.

Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 48 hodín, v prípade havarijného stavu do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
 - a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X.

Zmena zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:**

- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

- 10.2 Záonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

- 10.3. Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti, alebo opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré objektívne neumožňujú Zhotoviteľovi pokračovať vo vykonávaní Diela v lehotách predpokladaných touto zmluvou. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na navyše práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe Cenkros alebo inom rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania. Cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej) ceny k PHZ.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **vo dvoch originálnych vyhotoveniach**:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi **najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť**, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,

- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,

- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp.

neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja.

13.7 Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Cenová ponuka – položkový rozpočet


Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Čadci, dňa *11/11/2022*


Za Objednávateľa:

V Nesluši, dňa *11/11/2022*

Za Zhotoviteľa:



.....
Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ



.....
Ing. Michal Skokan, konateľ

Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača: Kalorim, s.r.o. IČO: 50625781

Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca

| Cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 222148,89 Eur | 44429,78 Eur | 266578,67Eur |

18-10-2022

Obchodné meno uchádzača: Kalorim, s.r.o. IČO: 50625781

Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNSP Čadca

| Cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 222148,89 Eur | 44429,78 Eur | 266578,67Eur |

Uvedená cena je konečná a nemenná



VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač: Kalorim, s.r.o., Nesluša 759,

.....
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)

týmto vyhlasuje, že

- súhlasí s podmienkami verejného obstarávania **Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca** ktoré sú určené vo Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
- berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom, ktoré uchádzač uviedol v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe,
- je dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predkladanie ponúk, vrátane všetkých jej príloh a s ich obsahom bezvýhradne súhlasí,
- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
- predkladá iba jednu ponuku a ponuku, ktorú
 - vypracoval sám
 - vypracoval v spolupráci s osobou, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky využil:
 - meno a priezvisko osoby:
 - obchodné meno alebo názov:
 - adresa pobytu alebo miesto podnikania:
 - identifikačné číslo, ak bolo pridelené:
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzuje neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:

- a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v

postupe tohto verejného obstarávania,

- b) neposkytol a neposkytne akejkolvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V Nesluši, dňa 11.10.2022.....

V.....dňa.....

.....
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá ponuku vypracovala²

¹ povinné

² ak je relevantné

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracoval: Ing. Michal Skokan

Miesto:

Dátum:

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca | | | |
| | vykaz1 | 3 928,30 | 785,66 | 4 713,96 |
| | vykaz2 | 51 647,31 | 10 329,46 | 61 976,77 |
| | vykaz3 | 9 461,46 | 1 892,29 | 11 353,75 |
| | vykaz4 | 29 823,66 | 5 964,73 | 35 788,39 |
| | vykaz5 | 127 288,17 | 25 457,63 | 152 745,80 |
| | Celkom | 222148,89 | 44429,78 | 266578,67 |

Cenová ponuka

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba: Nemocnica Čadca, Strecha S1+S2+S3 | |
| Adresa stavby: | |
| Zhotoviteľ: | Objednávateľ: |
| Cenovú ponuku vypracoval: Deň vypracovania cenovej ponuky: Záručná doba na dielo: | |

Práce a dodávky HSV

| č.p. | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (Eur) | Zľava | J. cena (Eur) po zľave | Cena celkom (Eur) | Cena celkom s DPH (Eur) |
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|

Úprava povrchov

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----|---------|--------|--------|
| 001 | Zhotovenie debnenia stien a priečok | m ² | 10,00 | 10,00 | 0% | 10,00 | 100,00 | 120,00 |
| 002 | Debnenie stien obojstranné zhotovenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné | m ² | 10,00 | 10,00 | 0% | 10,00 | 100,00 | 120,00 |
| 003 | Zhotovenie debnenia stien a priečok | m ² | 8,00 | 10,00 | 0% | 10,00 | 80,00 | 96,00 |
| 004 | Debnenie stien obojstranné odstránenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné | m ² | 8,00 | 10,00 | 0% | 10,00 | 80,00 | 96,00 |
| 005 | Zhotovenie výstuže stien | t | 0,36 | 1500,00 | 0% | 1500,00 | 540,00 | 648,00 |
| 006 | Výstuž stien (10505) | t | 0,36 | 500,00 | 0% | 500,00 | 180,00 | 216,00 |
| 007 | Zhotovenie betonáží stien | m ³ | 3,60 | 100,00 | 0% | 100,00 | 360,00 | 432,00 |
| 008 | Betón stien, železový tr. C 30/37 | m ³ | 3,60 | 30,00 | 0% | 30,00 | 108,00 | 129,60 |
| 009 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm | ks | 10,00 | 20,32 | 0% | 20,32 | 203,20 | 243,84 |
| 010 | Zhotovenie vonkajšej omietky stien - vápennocementová omietka | m ² | 18,00 | 10,00 | 0% | 10,00 | 180,00 | 216,00 |
| 011 | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm | t | 0,15 | 5,65 | 0% | 5,65 | 0,85 | 1,02 |
| 012 | Zhotovenie vonkajšej omietky stien - pastovitá silikátová roztieraná | m ² | 18,00 | 10,00 | 0% | 10,00 | 180,00 | 216,00 |
| 013 | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm | kg | 75,00 | 6,00 | 0% | 6,00 | 450,00 | 540,00 |
| 014 | Armovacia sklovláknitá pancierová mriežka 330g | m ² | 25,00 | 4,01 | 0% | 4,01 | 100,25 | 120,30 |
| 015 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m ² | 42,00 | 7,00 | 0% | 7,00 | 294,00 | 352,80 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| 016 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m ² | 630,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 630,00 | 756,00 |
| 017 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m ² | 42,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 42,00 | 50,40 |
| 018 | Presun hmôt | sub | 1,00 | 300,00 | 0% | 300,00 | 300,00 | 360,00 |

Spolu

3928,30 4713,96

Cenová ponuka

Stavba: Nemocnica Čadca, Strecha S1

Adresa stavby:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Cenovú ponuku vypracoval:

Deň vypracovania cenovej ponuky:

Záručná doba na dielo:

Práce a dodávky PSV

| č.p. | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (Eur) | Zľava | J. cena (Eur) po zľave | Cena celkom (Eur) | Cena celkom s DPH (Eur) |
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|

Strecha

Úprava povrchov

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------|---------|---------|
| 001 | Zhotovenie vysrávok na pôvodnej strešnej krytine | m ² | 150,00 | 20,00 | 0% | 20,00 | 3000,00 | 3600,00 |
| 002 | Bauder PYE G 200 S4 | m ² | 150,00 | 7,65 | 0% | 7,65 | 1147,50 | 1377,00 |
| 003 | Zhotovenie penetračnej vrstvy | m ² | 82,28 | 15,00 | 0% | 15,00 | 1234,20 | 1481,04 |
| 004 | Penetračný náter Bauder Burkolit + | l | 96,79 | 5,65 | 0% | 5,65 | 546,86 | 656,24 |
| 005 | Zhotovenie podkladovej vrstvy striech plochých do 10° modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 483,96 | 3,00 | 0% | 3,00 | 1451,88 | 1742,26 |
| 006 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 571,07 | 7,65 | 0% | 7,65 | 4368,69 | 5242,42 |
| 007 | Zhotovenie podkladovej vrstvy na atikových múroch a detailoch strechy modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 32,90 | 5,00 | 0% | 5,00 | 164,50 | 197,40 |
| 008 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 39,48 | 7,65 | 0% | 7,65 | 302,02 | 362,43 |
| 009 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° SBS modifikovaným pásom | m ² | 483,96 | 10,00 | 0% | 10,00 | 4839,60 | 5807,52 |
| 010 | Bauder DIAMANT | m ² | 571,07 | 13,54 | 0% | 13,54 | 7732,29 | 9278,75 |
| 011 | Zhotovenie povlakovej krytiny na atikových múroch a detailoch strechy SBS modifikovaným pásom | m ² | 32,90 | 10,00 | 0% | 10,00 | 329,00 | 394,80 |
| 012 | Bauder DIAMANT | m ² | 39,48 | 13,54 | 0% | 13,54 | 534,56 | 641,47 |
| 013 | Presun hmôt do výšky nad 6m | hod | 4,00 | 150,00 | 0% | 150,00 | 600,00 | 720,00 |

Teplné izolácie

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|---------|---------|
| 014 | Zhotovenie zateplenia polystyrénom na atíkových múroch a detailoch strechy | m ² | 65,80 | 31,55 | 0% | 31,55 | 2075,99 | 2491,19 |
| 015 | XPS hr.100 mm | m ³ | 2,63 | 41,55 | 0% | 41,55 | 109,36 | 131,23 |
| 016 | Zhotovenie nábehových klínov na atíkových múroch a detailoch strechy z PIR lepeným PU lepidlom | m | 65,80 | 5,65 | 0% | 5,65 | 371,77 | 446,12 |
| 017 | Nábehový klín 50/50 PIR | m | 68,00 | 10,65 | 0% | 10,65 | 724,20 | 869,04 |
| 018 | Presun hmôt | hod | 2,00 | 50,00 | 0% | 50,00 | 100,00 | 120,00 |

Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------|---------|---------|
| 019 | Zhotovenie ukončenia atíky z lakovaného Pzn plechu | m | 88,00 | 15,65 | 0% | 15,65 | 1377,20 | 1652,64 |
| 020 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.250 mm | m ² | 31,94 | 30,00 | 0% | 30,00 | 958,20 | 1149,84 |
| 021 | Zhotovenie krycích atíkových plechov | m | 88,00 | 15,65 | 0% | 15,65 | 1377,20 | 1652,64 |
| 022 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.330 mm | m ² | 24,20 | 20,00 | 0% | 20,00 | 484,00 | 580,80 |
| 023 | Presun hmôt | hod | 1,00 | 100,00 | 0% | 100,00 | 100,00 | 120,00 |

Konštrukcie tesárske

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------|---------|---------|
| 024 | Nadstavba atíky drevenou konštrukciou | m ² | 67,00 | 20,00 | 0% | 20,00 | 1340,00 | 1608,00 |
| 025 | Hranol drevený 100x100 | m ³ | 0,67 | 480,00 | 0% | 480,00 | 321,60 | 385,92 |
| 026 | Montáž konštrukcii z OSB dosky | m ² | 34,38 | 15,00 | 0% | 15,00 | 515,63 | 618,75 |
| 027 | OSB Doska hr. 22 mm | m ² | 34,38 | 55,00 | 0% | 55,00 | 1890,63 | 2268,75 |
| 028 | Presun hmôt | hod | 1,00 | 50,00 | 0% | 50,00 | 50,00 | 60,00 |

Spojovací materiál

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|--------|-------|----|-------|---------|---------|
| 029 | Vrut do dreva 5 x 30 | ks | 880,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 880,00 | 1056,00 |
| 030 | Uzlovacia kotva do betónu 10x150 | ks | 286,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 286,00 | 343,20 |
| 031 | Plyn Propán 10kg | ks | 15,00 | 75,00 | 0% | 75,00 | 1125,00 | 1350,00 |

Prístrešok

Izolácie proti vode a vlhkosti

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|--------|---------|
| 032 | Demontovanie plechovej krytiny, vyspravenie a penetrovanie plochy a zvislých múrov | m ² | 25,53 | 36,65 | 0% | 36,65 | 935,67 | 1122,81 |
| 033 | Zhotovenie parozábrany na atíkových múroch a detailoch strechy modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 25,53 | 25,65 | 0% | 25,65 | 654,84 | 785,81 |
| 034 | Bauder PYE G 200 S4 | m ² | 31,91 | 7,65 | 0% | 7,65 | 244,11 | 292,93 |
| 035 | Zhotovenie podkladovej vrstvy na atíkových múroch a detailoch strechy samolepiacim asfaltovým pásom | m ² | 25,53 | 10,00 | 0% | 10,00 | 255,30 | 306,36 |
| 036 | Bauder KSA 30 | m ² | 31,91 | 10,00 | 0% | 10,00 | 319,10 | 382,92 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------|--------|--------|
| 037 | Zhotovenie povlakovej krytiny na atíkových múroch a detailoch strechy SBS modifikovaným pásom | m ² | 25,53 | 15,00 | 0% | 15,00 | 382,95 | 459,54 |
| 038 | Bauder DIAMANT | m ² | 31,91 | 13,54 | 0% | 13,54 | 432,06 | 518,47 |
| 039 | Presun hmôt | hod | 1,50 | 100,00 | 0% | 100,00 | 150,00 | 180,00 |

Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------|--------|--------|
| 040 | Zhotovenie ukončenia atíky z lakovaného Pzn plechu | m | 24,30 | 15,65 | 0% | 15,65 | 380,30 | 456,35 |
| 041 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.330 mm | m ² | 8,82 | 30,00 | 0% | 30,00 | 264,60 | 317,52 |
| 042 | Zhotovenie krycích atíkových plechov | m | 24,30 | 15,65 | 0% | 15,65 | 380,30 | 456,35 |
| 043 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š. 250 mm | m ² | 6,68 | 20,00 | 0% | 20,00 | 133,60 | 160,32 |
| 044 | Presun hmôt | hod | 0,50 | 100,00 | 0% | 100,00 | 50,00 | 60,00 |

Konštrukcie tesárske

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|---------|---------|
| 045 | Montáž konštrukcii z OSB dosky | m ² | 31,25 | 15,00 | 0% | 15,00 | 468,75 | 562,50 |
| 046 | OSB Doska hr. 22 mm | m ² | 31,25 | 55,00 | 0% | 55,00 | 1718,75 | 2062,50 |
| 047 | Presun hmôt | hod | 0,75 | 50,00 | 0% | 50,00 | 37,50 | 45,00 |

Strojovňa

Izolácie proti vode a vlhkosti

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------|--------|--------|
| 048 | Zhotovenie vysprávok na pôvodnej strešnej krytine | m ² | 10,00 | 20,00 | 0% | 20,00 | 200,00 | 240,00 |
| 049 | Bauder PYE G 200 S4 | m ² | 10,00 | 7,65 | 0% | 7,65 | 76,50 | 91,80 |
| 050 | Zhotovenie penetračnej vrstvy | m ² | 24,15 | 15,00 | 0% | 15,00 | 362,25 | 434,70 |
| 051 | Penetračný náter Bauder Burkolit + | m ² | 4,83 | 5,65 | 0% | 5,65 | 27,29 | 32,75 |
| 052 | Zhotovenie podkladovej vrstvy striech plochých do 10° modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 24,15 | 3,00 | 0% | 3,00 | 72,45 | 86,94 |
| 053 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 28,98 | 7,65 | 0% | 7,65 | 221,70 | 266,04 |
| 054 | Zhotovenie podkladovej vrstvy na atíkových múroch a detailoch strechy modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 6,95 | 30,00 | 0% | 30,00 | 208,50 | 250,20 |
| 055 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 8,68 | 7,65 | 0% | 7,65 | 66,40 | 79,68 |
| 056 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° SBS modifikovaným pásom | m ² | 24,15 | 20,00 | 0% | 20,00 | 483,00 | 579,60 |
| 057 | Bauder DIAMANT | m ² | 28,98 | 13,54 | 0% | 13,54 | 392,39 | 470,87 |
| 058 | Zhotovenie povlakovej krytiny na atíkových múroch a detailoch strechy SBS modifikovaným pásom | m ² | 6,95 | 10,00 | 0% | 10,00 | 69,50 | 83,40 |
| 059 | Bauder DIAMANT | m ² | 8,68 | 13,54 | 0% | 13,54 | 117,53 | 141,03 |
| 060 | Presun hmôt do výšky nad 6m | hod | 1,00 | 150,00 | 0% | 150,00 | 150,00 | 180,00 |

Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|--------|--------|
| 061 | Zhotovenie ukončenia atiky z lakovaného Pzn plechu | m | 20,80 | 15,65 | 0% | 15,65 | 325,52 | 390,62 |
| 062 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.330 mm | m ² | 7,55 | 30,00 | 0% | 30,00 | 226,50 | 271,80 |
| 063 | Zhotovenie krycích atikových plechov | m | 20,80 | 15,65 | 0% | 15,65 | 325,52 | 390,62 |
| 064 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š. 250 mm | m ² | 5,72 | 20,00 | 0% | 20,00 | 114,40 | 137,28 |
| 065 | Presun hmôt | hod | 0,25 | 75,00 | 0% | 75,00 | 18,75 | 22,50 |

Žľabový systém**Konštrukcie klampiarske - žľabový systém strechy S1**

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-------|--------|----|--------|--------|--------|
| 066 | Zhotovenie žľabového systému z farebného PZn plechu | m | 29,10 | 12,65 | 0% | 12,65 | 368,12 | 441,74 |
| 067 | Pzn strešný žľab polkruhový r.š.330 mm lakovaný | m | 32,00 | 7,65 | 0% | 7,65 | 244,80 | 293,76 |
| 068 | Pzn strešný žľabový hák lakovaný | ks | 32,00 | 3,35 | 0% | 3,35 | 107,20 | 128,64 |
| 069 | Žľabový kotlík pozinkovaný lakovaný m.v.400 | ks | 2,00 | 30,35 | 0% | 30,35 | 60,70 | 72,84 |
| 070 | Pzn žľabové čelo lakované | ks | 2,00 | 10,65 | 0% | 10,65 | 21,30 | 25,56 |
| 071 | Nerezový zachytávač nečistôt | ks | 2,00 | 45,65 | 0% | 45,65 | 91,30 | 109,56 |
| 072 | Presun hmôt | hod | 1,00 | 150,00 | 0% | 150,00 | 150,00 | 180,00 |

Spolu**51647,31 61976,77****Prehľad**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Žľabový systém | 1043,42 | 1252,10 |
| Strojovňa | 3458,19 | 4149,83 |
| Prístrešok | 6807,83 | 8169,40 |
| Strecha | 40337,87 | 48405,44 |

Cenová ponuka

Stavba: Nemocnica Čadca, Strecha S2

Adresa stavby:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Cenovú ponuku vypracoval:

Deň vypracovania cenovej ponuky:

Záručná doba na dielo:

Práce a dodávky PSV

| č.p. | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (Eur) | Zľava | J. cena (Eur) po zľave | Cena celkom (Eur) | Cena celkom s DPH (Eur) |
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|

Strecha

Izolácie proti vode a vlhkosti

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|---------|------|
| 001 | Zhotovenie vysprávok na pôvodnej strešnej krytine | m ² | 50,00 | 20,00 | 0% | 20,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 002 | Bauder PYE G 200 S4 | m ² | 50,00 | 7,65 | 0% | 7,65 | 382,50 | 0,00 |
| 003 | Zhotovenie penetračnej vrstvy | m ² | 90,90 | 15,00 | 0% | 15,00 | 1363,50 | 0,00 |
| 004 | Penetračný náter Bauder Burkolit + | l | 18,18 | 5,65 | 0% | 5,65 | 102,72 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------|---------|------|
| 005 | Zhotovenie podkladovej vrstvy striech plochých do 10° modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 90,90 | 3,00 | 0% | 3,00 | 272,70 | 0,00 |
| 006 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 109,08 | 7,65 | 0% | 7,65 | 834,46 | 0,00 |
| 007 | Zhotovenie podkladovej vrstvy na atíkových múroch a detailoch strechy modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 14,14 | 5,00 | 0% | 5,00 | 70,70 | 0,00 |
| 008 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 17,67 | 7,65 | 0% | 7,65 | 135,18 | 0,00 |
| 009 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° SBS modifikovaným pásom | m ² | 90,90 | 10,00 | 0% | 10,00 | 909,00 | 0,00 |
| 010 | Bauder DIAMANT | m ² | 109,08 | 13,54 | 0% | 13,54 | 1476,94 | 0,00 |
| 011 | Zhotovenie povlakovej krytiny na atíkových múroch a detailoch strechy SBS modifikovaným pásom | m ² | 14,14 | 10,00 | 0% | 10,00 | 141,40 | 0,00 |
| 012 | Bauder DIAMANT | m ² | 17,67 | 13,54 | 0% | 13,54 | 239,25 | 0,00 |
| 013 | Presun hmôt do výšky nad 6m | hod | 1,00 | 150,00 | 0% | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

Tepelné izolácie

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----|-------|--------|------|
| 014 | Zhotovenie nábehových klinov na atíkových múroch a detailoch strechy z PIR lepeným PU lepidlom | m | 40,40 | 5,65 | 0% | 5,65 | 228,26 | 0,00 |
| 015 | Nábehový klin 50/50 PIR | m | 42,00 | 10,65 | 0% | 10,65 | 447,30 | 0,00 |
| 016 | Presun hmôt | hod | 0,15 | 50,00 | 0% | 50,00 | 7,50 | 0,00 |

Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|--------|------|
| 017 | Zhotovenie ukončenia atíky z lakovaného Pzn plechu | m | 18,00 | 15,65 | 0% | 15,65 | 281,70 | 0,00 |
| 018 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.250 mm | m ² | 4,95 | 30,00 | 0% | 30,00 | 148,50 | 0,00 |
| 019 | Zhotovenie krycích atíkových plechov | m | 18,00 | 15,65 | 0% | 15,65 | 281,70 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----|--------|-------|------|
| 020 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.150 mm | m ² | 2,97 | 20,00 | 0% | 20,00 | 59,40 | 0,00 |
| 021 | Presun hmôt | hod | 0,25 | 100,00 | 0% | 100,00 | 25,00 | 0,00 |

Konštrukcie tesárske

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|------|-------|----|-------|--------|------|
| 022 | Montáž konštrukcii z OSB dosky | m ² | 4,50 | 15,00 | 0% | 15,00 | 67,50 | 0,00 |
| 023 | OSB Doska hr. 22 mm | m ² | 6,25 | 55,00 | 0% | 55,00 | 343,75 | 0,00 |
| 024 | Presun hmôt | hod | 0,25 | 50,00 | 0% | 50,00 | 12,50 | 0,00 |

Spojovací materiál

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----|--------|-------|----|-------|--------|------|
| 025 | Vrut do dreva 5 x 30 | ks | 144,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 144,00 | 0,00 |
| 026 | Uzlovacia kotva do betónu 10x80 | ks | 36,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 36,00 | 0,00 |
| 027 | Plyn Propán 10kg | ks | 4,00 | 75,00 | 0% | 75,00 | 300,00 | 0,00 |

Spolu

9461,46 0,00

Cenová ponuka

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba: Nemocnica Čadca, Strecha S3 | |
| Adresa stavby: | |
| Zhotoviteľ: | Objednávateľ: |
| Cenovú ponuku vypracoval: Deň vypracovania cenovej ponuky: Záručná doba na dielo: | |

Práce a dodávky PSV

| č.p. | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (Eur) | Zľava | J. cena (Eur) po zľave | Cena celkom (Eur) | Cena celkom s DPH (Eur) |
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|------|-------|----|----------|---------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|

Strecha

Izolácie proti vode a vlhkosti

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------|---------|---------|
| 001 | Zhotovenie vysrávok na pôvodnej strešnej krytine | m ² | 100,00 | 20,00 | 0% | 20,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 002 | Bauder PYE G 200 S4 | m ² | 100,00 | 7,65 | 0% | 7,65 | 765,00 | 918,00 |
| 003 | Zhotovenie penetračnej vrstvy | m ² | 223,65 | 15,00 | 0% | 15,00 | 3354,75 | 4025,70 |
| 004 | Penetračný náter Bauder Burkolit + | l | 44,60 | 5,65 | 0% | 5,65 | 251,99 | 302,39 |
| 005 | Zhotovenie podkladovej vrstvy striech plochých do 10° modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 223,65 | 3,00 | 0% | 3,00 | 670,95 | 805,14 |
| 006 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 268,38 | 7,65 | 0% | 7,65 | 2053,11 | 2463,73 |
| 007 | Zhotovenie podkladovej vrstvy na atíkových múroch a detailoch strechy modifikovaným asfaltovým pásom | m ² | 21,15 | 5,00 | 0% | 5,00 | 105,75 | 126,90 |
| 008 | Bauder PYE G 200 S 4 | m ² | 26,43 | 7,65 | 0% | 7,65 | 202,19 | 242,63 |
| 009 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° SBS modifikovaným pásom | m ² | 223,65 | 10,00 | 0% | 10,00 | 2236,50 | 2683,80 |
| 010 | Bauder DIAMANT | m ² | 268,38 | 13,54 | 0% | 13,54 | 3633,87 | 4360,64 |
| 011 | Zhotovenie povlakovej krytiny na atíkových múroch a detailoch strechy SBS modifikovaným pásom | m ² | 21,15 | 10,00 | 0% | 10,00 | 211,50 | 253,80 |
| 012 | Bauder DIAMANT | m ² | 26,43 | 13,54 | 0% | 13,54 | 357,86 | 429,43 |
| 013 | Presun hmôt do výšky nad 6m | hod | 2,00 | 150,00 | 0% | 150,00 | 300,00 | 360,00 |

Tepelné izolácie

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|---------|---------|
| 014 | Zhotovenie zateplenia polystyrénom na atíkových múroch a detailoch strechy | m ² | 42,30 | 31,55 | 0% | 31,55 | 1334,57 | 1601,48 |
| 015 | XPS hr.100 mm | m ³ | 1,75 | 41,55 | 0% | 41,55 | 72,71 | 87,26 |
| 016 | Zhotovenie nábehových klínov na atíkových múroch a detailoch strechy z PIR lepeným PU lepidlom | m | 42,30 | 5,65 | 0% | 5,65 | 239,00 | 286,79 |
| 017 | Nábehový klin 50/50 PIR | m | 45,00 | 10,65 | 0% | 10,65 | 479,25 | 575,10 |
| 018 | Presun hmôt | hod | 0,50 | 50,00 | 0% | 50,00 | 25,00 | 30,00 |

Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------|--------|---------|
| 019 | Zhotovenie ukončenia atíky z lakovaného Pzn plechu | m | 63,30 | 15,65 | 0% | 15,65 | 990,65 | 1188,77 |
| 020 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.250 mm | m ² | 17,40 | 30,00 | 0% | 30,00 | 522,00 | 626,40 |
| 021 | Zhotovenie krycích atíkových plechov | m | 63,30 | 15,65 | 0% | 15,65 | 990,65 | 1188,77 |
| 022 | Profil z lakoplastovaného Pzn plechu (odkvapová lišta) r.š.330 mm | m ² | 22,98 | 20,00 | 0% | 20,00 | 459,60 | 551,52 |
| 023 | Presun hmôt | hod | 1,00 | 100,00 | 0% | 100,00 | 100,00 | 120,00 |

Konštrukcie tesárske

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------|---------|---------|
| 024 | Nadstavba atíky drevenou konštrukciou | m ² | 63,30 | 20,00 | 0% | 20,00 | 1266,00 | 1519,20 |
| 025 | Hranol drevený 100x100 | m ³ | 0,22 | 480,00 | 0% | 480,00 | 105,60 | 126,72 |
| 026 | Montáž konštrukcií z OSB dosky | m ² | 28,48 | 15,00 | 0% | 15,00 | 427,20 | 512,64 |
| 027 | OSB Doska hr. 22 mm | m ² | 34,38 | 55,00 | 0% | 55,00 | 1890,90 | 2269,08 |
| 028 | Presun hmôt | hod | 1,00 | 50,00 | 0% | 50,00 | 50,00 | 60,00 |

Spojovací materiál

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|--------|-------|----|-------|--------|--------|
| 029 | Vrut do dreva 5 x 30 | ks | 633,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 633,00 | 759,60 |
| 030 | Uzlovacia kotva do betónu 10x150 | ks | 130,00 | 1,00 | 0% | 1,00 | 130,00 | 156,00 |
| 031 | Plyn Propán 10kg | ks | 9,00 | 75,00 | 0% | 75,00 | 675,00 | 810,00 |

Žľabový systém + Samoťažné turbíny

Konštrukcie klampiarske - žľabový systém strechy S1

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|----|-------|--------|--------|
| 032 | Zhotovenie žľabového systému z farebného PZn plechu | m | 35,00 | 12,65 | 0% | 12,65 | 442,75 | 531,30 |
| 033 | Pzn strešný žľab polkruhový r.š.330 mm lakovaný | m | 24,00 | 7,65 | 0% | 7,65 | 183,60 | 220,32 |
| 034 | Pzn strešný žľabový hák lakovaný | ks | 24,00 | 3,35 | 0% | 3,35 | 80,40 | 96,48 |
| 035 | Žľabový kotlík pozinkovaný lakovaný m.v.400 | ks | 2,00 | 30,35 | 0% | 30,35 | 60,70 | 72,84 |
| 036 | Pzn žľabové čelo lakované | ks | 2,00 | 10,65 | 0% | 10,65 | 21,30 | 25,56 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|-------|--------|----|--------|---------|---------|
| 037 | Nerezový zachytávač nečistôt | ks | 2,00 | 45,65 | 0% | 45,65 | 91,30 | 109,56 |
| 038 | Zvodová rúra | m | 14,00 | 30,32 | 0% | 30,32 | 424,48 | 509,38 |
| 039 | Zhotovenie samotážnej turbíny | ks | 7,00 | 55,65 | 0% | 55,65 | 389,55 | 467,46 |
| 040 | Samotážná turbína 330 mm | ks | 7,00 | 185,00 | 0% | 185,00 | 1295,00 | 1554,00 |
| 041 | Presun hmôt | hod | 1,00 | 300,00 | 0% | 300,00 | 300,00 | 360,00 |

Spolu

29823,66 35788,39

Prehľad

| | | |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Žľabový systém + samotážné turbíny | 3289,08 | 3946,90 |
| Strecha | 26534,58 | 31841,49 |

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca

Objekt: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca, objekt plynovej kotolne PK1

Objednávateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čadca

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|---------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|---------------------|

713 Izolácie tepelné

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 1 | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 28,000 | 3,00 | 84,00 |
| 2 | 283310005100 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 28,000 | 3,86 | 108,08 |
| 3 | 713482123 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm | m | 32,000 | 3,00 | 96,00 |
| 4 | 283310005400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 32,000 | 4,74 | 151,68 |
| 5 | 713482121-1 | mm | m | 86,000 | 3,00 | 258,00 |
| 6 | 2833100282HT | Izolačná trubica ARMAFLEX HT 22x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX | m | 86,000 | 13,80 | 1 186,80 |
| 7 | 713482141 | Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm | m | 32,000 | 3,00 | 96,00 |
| 8 | 2833100294HT | Izolačná trubica ARMAFLEX HT 28x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX | m | 20,000 | 22,70 | 454,00 |
| 9 | 2833100295HT | Izolačná trubica ARMAFLEX HT 35x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX | m | 12,000 | 25,35 | 304,20 |
| 10 | 713482142 | Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm | m | 78,000 | 3,00 | 234,00 |
| 11 | 2833100296HT | Izolačná trubica ARMAFLEX HT 42x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX | m | 78,000 | 29,90 | 2 332,20 |
| 12 | 247410001800 | Lepidlo HT/Armaflex 625 1l na lepenie izolačných materiálov, AZ FLEX | l | 10,000 | 10,65 | 106,50 |
| 13 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 58,372 | 2,00 | 116,74 |

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 14 | 722130215 | Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 28,000 | 20,65 | 578,20 |
| 15 | 722130217 | Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65 | m | 32,000 | 30,65 | 980,80 |
| 16 | 722221180 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1 | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 17 | 551210024200 | Ventil poistný pre vykurovanie, 1" x 5/4", 6bar, PN16, KD25 Duco, mosadz, IVAR | ks | 1,000 | 120,65 | 120,65 |
| 18 | 722221440 | Montáž prípojovacej flexi hadice G 1 | ks | 12,000 | 10,00 | 120,00 |
| 19 | 552270000900 | Hadica FLEXI nerezová 1" FF, dl. 1000 mm, priemyselná prípojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu, IVAR | ks | 12,000 | 41,55 | 498,60 |
| 20 | 722290229 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100 | m | 60,000 | 1,95 | 117,00 |

732 Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 21 | 732222115 | Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 80 dosiek | ks | 1,000 | 255,00 | 255,00 |
| 22 | 8016500 | Výmenník tepla doskový Longtherm typ RHB 110-80 so závitovým pripojením G2", počet dosiek 80, šxvxl 191x620x218 mm, REFLEX | ks | 1,000 | 1 848,00 | 1 848,00 |
| 23 | 8016501 | Izolácia výmenníka Longtherm Iso R typ RHB 110-80, REFLEX | ks | 1,000 | 360,00 | 360,00 |

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca

Objekt: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca, objekt plynovej kotolne PK1

Objednávateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čadca

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 24 | 8016502 | Stojan RHB-110 , REFLEX | ks | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 25 | 732331165 | Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vymeniteľným vakom objem 300 l | ks | 1,000 | 333,00 | 333,00 |
| 26 | 484620003400 | Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom typ Refix DT 300 l, D 634 mm, v 1275 mm, pripojenie DUO DN 65/PN 16, 10 bar, zelená, REFLEX | ks | 1,000 | 1 415,65 | 1 415,65 |
| 27 | 732331871 | Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 250 l | ks | 1,000 | 150,65 | 150,65 |
| 28 | 484620008300 | Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy typ S 250 l, D 634 mm, v 888 mm, pripojenie R 1", 10 bar, šedá, REFLEX | ks | 1,000 | 574,00 | 574,00 |
| 29 | 551240010800 | Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 30 | 732412117 | Ručná tlaková pumpa | súb. | 1,000 | 96,00 | 96,00 |
| 31 | 732422055 | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlačk 6 m rozpon 180 mm | ks | 2,000 | 25,00 | 50,00 |
| 32 | 426110006201 | Čerpadlo obehové MAGNA 3 25-100, PN 6/10, GRUNDFOS, 99221214 | ks | 1,000 | 855,32 | 855,32 |
| 33 | 426110006202 | Čerpadlo obehové MAGNA 3 25-60 N, PN 6/10, GRUNDFOS, 99221224 | ks | 1,000 | 999,65 | 999,65 |
| 34 | 732610040 | Montáž 1 solárneho kolektora plochého na rovnú strechu, na stojato v sklone 45° | ks | 48,000 | 200,00 | 9 600,00 |
| 35 | S1573 | Solárny kolektor plochý vaňový SOLAR TS 300, šxvxhr 2009x1009x75 mm, absorbná plocha 1,78 m ² Thermosolar | ks | 48,000 | 500,00 | 24 000,00 |
| 36 | S4134 | Základný súbor pre kolektory s vývodmi s prievlečnými maticami (vstup dokolektorov vľavo dole, výstup vpravo hore) | ks | 3,000 | 45,06 | 135,18 |
| 37 | S4305 | Základný súbor pre kolektory s vývodmi s prievlečnými maticami OBRÁTENÝ (vstup do kolektorov vpravo dole, výstup vľavo hore) | ks | 3,000 | 45,74 | 137,22 |
| 38 | S3320 | Nosné konštrukcie (NK) k plochým kolektorom Spájací súbor pre NK - TYP 1 | ks | 12,000 | 13,06 | 156,72 |
| 39 | S3926 | Nosné konštrukcie (NK) k plochým kolektorom Spájací súbor pre NK - TYP 3 | ks | 12,000 | 12,47 | 149,64 |
| 40 | S7062 | Nosné konštrukcie (NK) k plochým kolektorom NK na rovnú strechu pre 2 kol. TS 300 | ks | 6,000 | 306,92 | 1 841,52 |
| 41 | S7063 | Nosné konštrukcie (NK) k plochým kolektorom NK na rovnú strechu pre 3 kol. TS 300 | ks | 12,000 | 505,71 | 6 068,52 |
| 42 | J2167 | Ventil vyvažovací TACOSSETTER BYPASS Solar 130 | ks | 6,000 | 132,08 | 792,48 |
| 43 | 998732202 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 614,658 | 2,00 | 1 229,32 |

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 44 | 733151078 | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm | m | 86,000 | 18,32 | 1 575,52 |
| 45 | 733151081 | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm | m | 20,000 | 25,51 | 510,20 |

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNsP Čadca

Objekt: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca, objekt plynovej kotolne PK1

Objednávateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čadca

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 46 | 733151084 | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm | m | 12,000 | 36,61 | 439,32 |
| 47 | 733151087 | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 42/1,5 mm | m | 78,000 | 46,51 | 3 627,78 |
| 48 | 733191202 | Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm | m | 196,000 | 0,50 | 98,00 |
| 49 | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 92,452 | 3,00 | 277,36 |

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 50 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 5,000 | 3,00 | 15,00 |
| 51 | 5511130110 | Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet | ks | 5,000 | 7,20 | 36,00 |
| 52 | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 5,000 | 7,00 | 35,00 |
| 53 | 5511870040 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 5,000 | 26,40 | 132,00 |
| 54 | 734209119 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 55 | 551110014300 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1,000 | 84,00 | 84,00 |
| 56 | 734209127 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4 | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| 57 | 551210039700 | Ventil zmiešavací trojcestný MIX DN 40 | ks | 1,000 | 96,00 | 96,00 |
| 58 | 551210041100 | Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám, krútiaci moment 5 Nm | ks | 1,000 | 210,00 | 210,00 |
| 59 | 734213240 | Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8 | ks | 6,000 | 3,00 | 18,00 |
| 60 | 551250000100 | Ventil odvodušňovací a uzatvárací 3/8" pre solárne systémy, T = +30-180 °C, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 6,000 | 18,97 | 113,82 |
| 61 | 734240020 | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 | ks | 3,000 | 7,00 | 21,00 |
| 62 | 551190003000 | Spätňá klapka Eura-Sprint, 6/4" FF, Kv 25,26, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 25,00 | 75,00 |
| 63 | 734412220 | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm | ks | 4,000 | 10,00 | 40,00 |
| 64 | 388320002300 | Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR | ks | 4,000 | 21,40 | 85,60 |
| 65 | 734421160 | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100 | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 66 | 388410000200 | Tlakomer kruhový d 100 mm, 0-1 MPa, | ks | 1,000 | 41,55 | 41,55 |
| 67 | 551240012200 | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm | ks | 1,000 | 13,00 | 13,00 |
| 68 | 551290000400 | Prípojka tlakomerová 752000 M20x1,5 mm | ks | 1,000 | 3,85 | 3,85 |

767

Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 69 | 767995103.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 8 200,000 | 3,00 | 24 600,00 |
| 70 | 134830000500 | Nosná konštrukcia - oceľové valcované nosníky, pozink | t | 8,200 | 2 000,00 | 16 400,00 |
| 71 | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 8,692 | 100,00 | 869,20 |

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Výstavba doplnkového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody v plynovej kotolni PK1 KNSP Čadca

Objekt: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca, objekt plynovej kotolne PK1

Objednávateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Čadca

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 783 | | Nátery | | | | 0,00 |
| 72 | 783271002 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním.- 140µm | m2 | 300,000 | 2,00 | 600,00 |
| M | | Práce a dodávky M | | | | 0,00 |
| 23-M | | Montáže potrubia | | | | 0,00 |
| 73 | 230170002 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 | úsek | 1,000 | 155,65 | 155,65 |
| 74 | 230230292 | Napustenie potrubia OPZ | m | 196,000 | 1,50 | 294,00 |
| 75 | 484720026600 | Nemrznúca teplosná kvapalina do všetkých vykurovacích systémov pre minimálnu teplotu -32°C, 30 l, | ks | 12,000 | 70,00 | 840,00 |
| 36-M | | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 0,00 |
| 76 | 35441001 | Dodávka a motáž Meranie a regulácia | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 77 | 360020311 | Dodávka a montáž bleskozvodu | sub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 78 | 354410000100 | Dodávka a montáž elektroinštalácie | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| VRN | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| 79 | 000400021 | Projektové práce - stavebné úpravy, statika, vykurovanie, elektro náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80 | 001000011 | Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektantov | kpl | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 81 | 001000012 | Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora | kpl | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 82 | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| VRN11 | | Meranie | | | | 0,00 |
| 83 | 001100001 | Hydraulické vyregulovanie digitálnym prístrojom s vystaveným protokolom | kpl | 1,000 | 480,00 | 480,00 |
| 84 | HZS-0061 | Kompletné vyskúšanie systému | hod | 16,000 | 15,00 | 240,00 |
| 85 | HZS-0071 | Skúšobná vykurovací prevádzka | hod | 24,000 | 15,00 | 360,00 |

Celkom bez DPH

127 288,17

Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa :

| | Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác | Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |