

Dodatok č. 3

k ZMLUVE O DIELO č. 148-E.4/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**
Sídlo : Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO : 17 335 469
DIČ : 2020552083
IČ DPH : SK2020552083
Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Mgr. Michal Mozolík
- technických veciach : Svetlana Zenková

Telefón : 041/4604 389
E-mail. adresa : zenkova@kysuckanemocnica.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **RISS Plus, s.r.o.**
Sídlo : J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO : 44839707
IČ DPH : SK2022851347
DIČ : 2022851347
Zastúpený : Ing. Michal Rakovan, konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Jaroslav Rakovan
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Jaroslav Kysela
č. oprávnenia : 04451*10*
Telefonický kontakt : 041/4213177
Email : riss@riss.sk
Zapísaný v registri : OS v Žiline, odd.:Sro, vl.: 51544/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

1. PREDMET DODATKU

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve je zmena výšky zádržného vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 zmluvy o dielo na zádržné vo výške 20 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 Zmluvy z dôvodu efektívneho zabezpečenia odstránenia prípadných vád a nedorobkov.
- 1.2. Bod 5.8 Zmluvy týkajúci sa zádržného sa mení v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
„5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 20 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia vád a nedorobkov.“
- 1.3. Bod 9.4 Zmluvy týkajúci sa zádržného sa mení v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
„9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejme, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
a) započítaním zadržaných 20 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
b) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.“
- 1.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté a nezmenené.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 3.4. Tento dodatok má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.

V Čadci, dňa

V Kysuckom Novom Meste, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ

.....
Ing. Michal Rakovan, konateľ