

## Dodatok č. 1

**k Zmluve o dielo č. 158-E.4/2022  
na výkon stavebného dozoru  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  
medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“)**

---

### I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ** : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca  
Sídlo : Palárikova 2311, 022 16 Čadca  
IČO : 17 335 469  
DIČ : 2020552083  
Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu IBAN :  
Osoby oprávnené jednať v:  
- zmluvných veciach : Mgr. Michal Mozolík  
- realizačných veciach : Svetlana Zenková  
Telefonický kontakt : 041/4604322  
E-mail. adresa : zenkova@kysuckanemocnica.sk  
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ** : **Ing. Jozef Kubanka**  
Sídlo : Hurbanova 208/64, 022 04 Čadca  
IČO : 37811517  
DIČ : 1021116382  
IČ DPH : neplatiteľ DPH  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu :  
Zastúpený : Jozef Kubanka  
Kontakt : +421905787284  
Zapísaný v registri : OÚ Čadca - živnostenský register č. 520-19967  
Meno a priezvisko osoby  
vykonávajúcej stavebný dozor : Ing. Jozef Kubanka  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

### uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve

### II. PREDMET DODATKU

(1) Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je predĺženie dohodnutej doby vykonávania stavebného dozoru (stavebno-technický dozor /STD/) na stavbe: „Rekonštrukcia hygienických zariadení – nová poliklinika“ z dôvodu predĺženia termínu realizácie diela „Rekonštrukcia hygienických zariadení – nová poliklinika“ a tomu zodpovedajúca zmena ceny diela (za výkon STD) v zmysle čl. III. ods. (7) Zmluvy.

(2) Doba výkonu činnosti STD podľa Zmluvy sa predlžuje do zhotovenia a odovzdania dozorovanej stavby - diela „Rekonštrukcia hygienických zariadení – nová poliklinika“.

(3) Cena za činnosti zhotoviteľa (výkon STD) podľa čl. IV. ods. (1) Zmluvy sa upravuje a dopĺňa tak, že za obdobie predĺženia Zmluvy nad pôvodne dohodnutý čas plnenia činnosti STD do zhotovenia diela „Rekonštrukcia hygienických zariadení – nová poliklinika“ je odmena 1.600,00 EUR mesačne; v prípade skončenia počas kalendárneho mesiaca zhotoviteľ bude účtovať alikvótnu časť dohodnutej mesačnej odmeny.

(4) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté a nezmenené.

### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

(2) Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku na stránke Objednávateľa.

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

(4) Tento dodatku má 2 strany, je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.

V Čadci, dňa .....

V Čadci, dňa .....

**Za Zhotoviteľa:**

**Za Objednávateľa:**

.....  
Ing. Jozef Kubanka

.....  
Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ